

PROJE FORMU

PROJE SAHİBİ	MEHMET GÜLCÜ-BAHÇELİEVLER İLKOKULU 4-B SINIFI	
PROJE SORUSU	DİKKAT DAĞINIKLIKLARI NASIL ÖNLENİR?	
PROJE ADI	DİKKATİ GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ	
Projenin Başalama ve Bitiş Süresi	28 EYLÜL 2015-15 HAZİRAN 2016	
Projenin Sloganı	ZEKARENİN ANAHTARI DİKKATTİR.	
PROJE KONUSU	DİKKATİ GÜÇLENDİRME	
PROJE UYGULAMA YERİ	BAHÇELİEVLER İLKOKULU	
PROJENİN AMACI	TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN (TV,Bilgisayar vb) NEDEN OLDUĞU DİKKAT DAĞINIKLIĞINI ÖNLEMEK.	
PROJE KAPSAMI	BAHÇELİEVLER İLKOKULU 4-B SINIFI	
PROJE SÜRESİ	1 YIL	
PROJE YÖNTEM VE YÖNETİMİ	1-PROJEYE BAŞLAMA 2-PROJEYİ PLANLAMA 3-PROJEYİ UYGULAMA 4-PROJEYİ GÖZETİM VE DENETİM 5-PROJEYİ DEĞERLENDİRME VE BITİRME	
PROJE KATILIMCILARI	4-B SINIFI ÖĞRENCİLERİ	
PROJE UYGULAMA BASAMAKLARI VE İŞLEYİŞİ	ARAŞTIRMA,KAYNAKLAR BULMA,İNCELEME VE BELLİ SAATLERDE UYGULAMA	
PROJEDE BEKLENEN SONUÇLAR	DİKKAT GÜÇLENMESİ	
PROJE SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ	1-ÖN DEĞERLENDİRME 2-ARA DEĞERLENDİRME 3-PROJE SONU DEĞERLENDİRME	
SPONSORLAR	VELİLER	
MALİYET KALEMLERİ	YETENEK GELİŞTİRME AKIL OYUNLARI DİKKAT GÜÇLENDİRME SETLERİ SATRAÇ MANDALA BOYAMA ÇALIŞMALARI	31X15 TL 31X15 TL 31X15 TL 31X10 TL


Handwritten signature


Handwritten number 6

PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU


Mehmet GÜLCÜ
Sınıf Öğretmeni


Engin GEÇAL
Müdür Yardımcısı


Ferhat ÇETİN
Rehber Öğretmen


Fatih BOZKURT
Müdür Yardımcısı


Mehmet TEZCAN
Okul Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

...../...../2016
Özer UNAT
Sube Müdürü
Milli Eğitim Şube Müdürü

Uygundur.
2.6.Şubat 2016


Mahmut BAYRAM
Milli Eğitim Müdürü